

(一般競争入札)

平成30年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和2年2月21日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
勝間林道 5 5 支線災害復旧工事(翌債)		高知県四万十市川奥山国有林55林班		林道工事	林道延長62.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商品又は名称及び住所			
41,860,000 円	37,089,430 円	平成30年9月10日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有)黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,500,000 円	平成30年9月	平成31年7月				

○変更契約を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和元年7月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,500,000 円
- ・変更の理由 切土の結果、軟岩 I B が出現しなかったため、取りやめた。
現場内で埋戻土の仮置場が確保できなかったため、現場外へ搬出した。(新規工種)
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年7月

○成績評定の結果

評定点 76 点