

(一般競争入札)

平成30年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和2年2月21日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
南郷林道災害復旧工事(翌債)		高知県宿毛市笹平山国有林1063林班		林道工事	林道延長55.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商品又は名称及び住所			
12,769,000 円	11,193,760 円	平成31年3月13日	高知県宿毛市山奈町山田1245-1 (株)伊与田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,000,000 円	平成31年3月	平成31年9月				

○変更契約を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和元年9月4日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 12,500,000 円
- ・変更の理由 ブロック積の基礎部に岩盤が出現したため、基礎工を取りやめた。  
ふとんかごについて、構造物基礎部に岩盤が出現し、洗掘の恐れがないため、取りやめた。  
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年9月

○成績評定の結果

評定点 71 点