

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 6 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西川林道災害復旧工事（翌債）		高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 宝蔵山国有林2120林班外		林道工事	林道延長 135.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
34,344,000円	30,375,850円	平成31年3月8日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-82 魚梁瀬産業（有）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,200,000円	平成31年3月	令和2年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成31年 3月25日 ・変更後の契約金額（税抜き）34,377,000円
- ・変更の理由 ・「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年12月25日 ・変更後の契約金額（税抜き）40,200,000円
- ・変更の理由 新規工種の追加及び週休2日の取り組みによる工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 2月17日 ・変更後の契約金額（税抜き）42,500,000円
- ・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更
- ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

○成績評定の結果

評定点 74点