

(一般競争入札)

令和元年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和2年3月30日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 唐澤 智 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
保戸峰林道災害復旧工事（明許）		愛媛県北宇和郡松野町 目黒山国有林2090林班		林道工事	延長40.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
11,959,000円	10,470,990円	令和元年7月22日	愛媛県宇和島市和霊町1250 一若建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,600,000円	令和元年7月	令和2年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和2年1月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き）12,700,000円
- ・変更の理由 集中豪雨による法面の崩壊が発生したため、切土工及び大型土のう工を新規工種として施工し、工期の延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和2年3月16日
- ・変更後の契約金額（税抜き）13,050,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、路側構造物の数量に減が生じた。
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月

○成績評定の結果

評定点 78点