

(一般競争入札)

令和元年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和2年9月4日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
槇の谷林道災害復旧工事（明許）		高知県安芸郡馬路村南栃谷山国有林2242林班		林道工事	延長20.0m・幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
13,172,000円	11,546,030円	令和2年4月15日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,950,000円	令和2年4月	令和2年10月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和2年7月30日
- ・変更の理由 掘削の結果、基礎面に岩盤が確認され擁壁構造をGW-L-I-SからGW-L-I-Rへ変更したことにより各種数量に増減が生じた。工区内コルゲートフリューム横断溝が経年劣化していたため自由勾配横断溝へ改良したことにより新規工種となった（変更後の延長：22.6m）。工事目的物完成に支障となるコンクリート及び鋼材を産業廃棄物処理したことにより新規工種となった。4週8休を達成したため各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年8月

○成績評定の結果

評定点 79点