

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 12 月 17 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
鈴ヶ森林道改良工事 (明許)		高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川 堅条藪山国有林3222林班		林道工事	延長1,000m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
28,912,000円	25,518,550円	令和2年5月7日	高知県高知市山ノ端町2 1 9 - 9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,950,000円	令和2年5月	令和2年11月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年11月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 31,100,000円
- ・変更の理由 降雨等により、車両の通行に支障があるため、現道補修を行った。また、路面流出が著しい箇所については、敷砂利を敷いたため新規工種となった。
材料等の精算及び工事期間を通し、週休2日を実施したことにより各種単価に変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工した結果、各種数量に変更が生じた。(変更後の延長1,209.5m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年11月

○成績評定の結果

評定点 76点