

(一般競争入札)

令和元年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和3年1月20日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉 印

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------|----------------|--------|
| 桑の木林道災害復旧工事（明許） | | 高知県室戸市佐喜浜 桑ノ木谷山国有林1155林班 | | 林道工事 | 延長 40m 幅員 3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 35,100,000円 | 31,043,720円 | 令和2年4月15日 | 高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 34,500,000円 | 令和2年4月 | 令和2年12月 | | | | |

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和2年11月19日
- ・変更後の契約金額（税抜き）34,500,000円
- ・変更の理由 週休2日の取り組みによる工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年1月6日
- ・変更後の契約金額（税抜き）33,500,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
 - ・山側斜面の落石等があるため、木柵工を施工した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年1月

○成績評定の結果

評定点 75点