

(一般競争入札)

令和元年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月5日

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
芳川林道災害復旧工事(翌債)		高知県高岡郡四万十町中川内山国有林4011林班		林道工事	延長47.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
23,015,000円	20,273,690円	令和2年3月9日	高知県高岡郡四万十町大正434-17 (株)井原組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,500,000円	令和2年3月	令和2年11月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年3月12日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 22,739,000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、新労務単価を適用した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年11月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年9月2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 23,400,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、埋戻幅に変更が生じた。(新規工種)
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年11月

成績評定の結果

評定点 82点