

(一般競争入札)

令和 2 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 5年 2月 16日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
宇筒舞林道外 1 災害復旧工事(翌債)		高知県香美市物部町仙頭 宇筒舞山国有林88林班外		林道工事	延長99.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
45,372,000円	40,146,140円	令和3年2月18日	高知県高知市南金田 3-52-3 高大建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
45,000,000円	令和3年2月	令和3年11月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年11月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 45,000,000円
- ・変更の理由 工事の一時中止期間の工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年1月23日 ・変更後の契約金額(税抜き) 46,100,000円
- ・変更の理由 呑口上流からの常時流水の排水のため廻排水樋の新規工種追加。
豪雨等の影響により、通勤路の修繕が必要となったため現道補修の新規工種追加。
現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年2月

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年1月25日 ・変更後の契約金額(税抜き) 47,060,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年2月

○成績評定の結果

評定点 79点