

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 3 月 5 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
勝間林道 5 2 支線改良工事 (明許)		高知県四万十市川奥山国有林53林班		林道工事	延長20.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
7,242,000円		令和2年7月17日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有) 黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
7,100,000円	令和2年7月	令和2年12月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年12月 2日 ・変更後の契約金額(税抜き) 8,600,000円
- ・変更の理由 路面洗掘及び路面沈下により、通勤路の通行が困難となったため、敷砂利をおこなった。(新規工種) 構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。 現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年12月

○成績評定の結果

評定点 77点