

(一般競争入札)

令和 2 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥大野林道改良工事(明許)		高知県吾川郡いの町寺川外		林道工事	延長42.3m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
19,707,000円	17,337,860円	令和2年7月1日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9 (株)不二土木			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,200,000円	令和2年7月	令和3年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 2月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 20,600,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
 - ・週休 2 日を実施したため各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 2月

成績評定の結果

評定点 78点