

(一般競争入札)

令和 2 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 9 月 13 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
亀谷林道災害復旧工事 (明許)		高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 南亀谷山国有林2014林班		林道工事	延長20.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
11,359,000円	9,937,080円	令和3年5月10日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-82 魚梁瀬産業(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,100,000円	令和3年5月	令和3年9月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 8月26日
- ・変更の理由
 - ・変更後の契約金額 (税抜き) 10,000,000円
 - ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
 - ・土砂流出防止のため、かご枠工 (詰土、詰石) 追加による新規工種。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 9月

○成績評定の結果

評定点 80点