

(一般競争入札)

令和 2 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 10 月 22 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 島田 喜代司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
祖谷山林道笹谷線改良工事（翌債）		徳島県三好市東祖谷 祖谷山国有林 2 林班外		林道工事	延長47.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
12,959,000円	11,343,550円	令和2年12月24日	徳島県三好市東祖谷檜尾 2 0 3 (有) 上西組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,800,000円	令和2年12月	令和3年9月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月 5日 ・変更後の契約金額（税抜き）13,630,000円
- ・変更の理由 冬期における林道法面の崩落等により、通勤路の修繕が必要となったことから、現道補修をおこなった。（新規工種）
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 9月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 7月30日 ・変更後の契約金額（税抜き）13,630,000円
- ・変更の理由 構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工したため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 9月

○成績評定の結果

評定点 82点