

(一般競争入札)

令和 2 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 12 月 21 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 崇夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
東笹林道災害復旧工事（翌債）		高知県香美市物部町笹 安野山国有林28林班		林道工事	延長64.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
34,627,000円	30,593,660円	令和3年2月19日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有) 西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,500,000円	令和3年2月	令和3年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年11月29日
- ・変更後の契約金額（税抜き）31,450,000円
- ・変更の理由 コンクリート擁壁工の床掘の結果、基礎地盤に岩盤が確認されたため岩タイプへ変更した。
現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年11月

○成績評定の結果

評定点 77点