

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 1 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
玖木山林道災害復旧工事(翌債)		高知県四万十市西土佐 玖木山国有林36林班		林道工事	延長28.4m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
17,799,000円	15,632,980円	令和3年3月4日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有)黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,500,000円	令和3年3月	令和3年11月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月16日 ・変更後の契約金額(税抜き)17,621,000円
- ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による受注者からの請求により労務単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年11月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年10月11日 ・変更後の契約金額(税抜き)16,500,000円
- ・変更の理由 構造物の床掘及び材料等の精算により、単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年11月

成績評定の結果

評定点 81点