

(一般競争入札)

令和 2 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 14 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
雁巻林道災害復旧工事（明許）		高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 雁巻山国有林2032林班		林道工事	延長 50.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
19,628,000円	17,252,690円	令和3年5月10日	高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-120 湯浅建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,300,000円	令和3年5月	令和4年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年12月23日
- ・変更後の契約金額（税抜き）23,000,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰することができない事由による工期延長（災害箇所の工種追加及び豪雨に伴う施工箇所の追加）  
（変更後の延長 60.0m）
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 2月22日
- ・変更後の契約金額（税抜き）21,600,000円
- ・変更の理由
  - ・床掘数量等の精算による単価変更。
  - ・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

○成績評定の結果

評定点 79点