

(一般競争入札)

令和2年度 四国森林管理局公共工事契約状況

令和4年9月5日

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 橋本 裕治

工 事 名	施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大中山林道改良工事(国債)	高知県高岡郡梶原町中平		林道工事	延長27.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
42,190,000円	37,344,150円	令和3年3月24日	高知県高岡郡四万十町大正230-8 (株) 田邊建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
41,000,000円	令和3年3月	令和4年1月			

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和4年1月5日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 41,000,000円
- ・変更の理由 ・ 不測の事態の発生により工期の延長が必要となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年8月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和4年2月24日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 69,400,000円
- ・変更の理由 ・ 施工中の新たな崩壊により、切土及び崩土石取除きが発生したため数量が増となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年8月

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和4年7月28日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 70,700,000円
- ・変更の理由 ・ 現地に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
(変更後の延長45.6m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年8月

○成績評定の結果

評定点 80点