

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 9 月 26 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
並木林道災害復旧工事（翌債）		高知県幡多郡三原村下切 松ヶ平山国有林1024林班		林道工事	延長15.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
16,217,000円	14,227,030円	令和4年3月4日	高知県幡多郡三原村来栖野387 沢良木建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
15,600,000円	令和4年3月	令和4年10月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月14日 ・変更後の契約金額（税抜き）15,761,000円
- ・変更の理由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による受注者からの請求による労務単価の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 9月 2日 ・変更後の契約金額（税抜き）15,200,000円
- ・変更の理由 工事箇所へ流れ込む多量の湧水を処理するため、及び、路面洗掘箇所に横断溝を施工したことにより新規工種となった。床掘の結果、材料等の精算により各種単価に変更が生じた。現地の地形地質に即した施工をするため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 9月

○成績評定の結果

評定点 78点