

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 2 月 7 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
引地林道災害復旧外 1 工事 (明許)		高知県高岡郡四万十町北の川 下道引地続山国有林2045林班		林道工事	延長53.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
17,011,000円	14,933,510円	令和4年5月9日	高知県高岡郡四万十町十和川口441-3 (有)十和建设			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,850,000円	令和4年5月	令和5年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,300,000円
- ・変更の理由 現地に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
床掘、各資材等を精算した結果、単価が変更となった。
現地仮置土を使用したため、埋戻工(運搬無)が発生した。
現地に即して施工するため、法面処理が発生した。
既設法面が脆弱であり、路面への表土崩落を防止するため木柵工を施工した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○成績評定の結果

評定点 83点