

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 12 月 10 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
掃地山林道改良工事 (明許)		高知県四万十市竹屋敷掃除谷 掃地山国有林 7 1 林班外		林道工事	延長1,000.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
25,685,000円	22,578,410円	令和3年6月22日	高知県四万十市具同 8 5 5 7 番地 株式会社 ダイリン			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
24,500,000円	令和3年6月	令和4年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年11月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 25,010,000円
- ・変更の理由
 - ・小谷から流水及び林道法面から湧水が見られることから、流水等を適切に処理するため湧水処理工を実施した。
 - ・終業時の交通開放及び林業従事者の木材運搬車両等の現道の交通を妨げないように、敷鉄板の設置・撤去を行った。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため、数量に増減が生じた。
 - ・床掘及び材料等の精算のため単価を変更した。
(変更延長: 1,094.3m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

○成績評定の結果

評定点 84点