

(一般競争入札)

令和 3 年度 四国森林管理局公共工事契約状況

令和 4 年 1 月 4 日

支出負担行為担当官

四国森林管理局長 橋本 裕治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
森ヶ内林道改良工事 (明許)		高知県高岡郡四万十町森ヶ内山国有林3024林班外		林道工事	延長826.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
27,885,000円	24,535,520円	令和3年6月23日	高知県高岡郡四万十町古市町7-34 (株)生田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
24,800,000円	令和3年6月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年12月 3日
- ・変更の理由 流入水が多く現設計では、路面浸食等のおそれがあることからL型側溝を施工することとした  
大雨による崩土石および路面流出により車両の通行に支障をきたしており、資材搬入等が困難であるため、現道補修を実施することとした  
舗装を支持する路床土の試験結果により路盤工の厚さが変わったため単価変更が生じた  
床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた  
現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた  
(変更後の延長 870m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○成績評定の結果

評定点 79点