

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 1 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西谷林道災害復旧工事（明許）		高知県四万十市西土佐奥屋内 黒尊山国有林24林班		林道工事	延長20.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
12,429,000円	10,881,180円	令和3年6月22日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有) 黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,000,000円	令和3年6月	令和4年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 2月 3日
- ・変更後の契約金額（税抜き）12,000,000円
- ・変更の理由 車両の逸脱防止を図るため、ガードレールを設置した。（新規工種）
床掘及び材料等の精算のため、単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

○成績評定の結果

評定点 81点