

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 7 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
一の谷林道改良工事		高知県高岡郡梶原町松原 久保谷山国有林4040林班外		林道工事	延長49.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
24,824,000円	21,866,300円	令和3年6月23日	高知県高岡郡四万十町大正434-17 (株)井原組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
24,600,000円	令和3年6月	令和4年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 2月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 23,600,000円
- ・変更の理由 工事箇所付近の木材集積場を残土仮置場として利用できたため、運搬距離が短くなった。また、最終的に仮置土を2号残土場へ運搬したことにより、残土処理を新規工種として計上した。
現地の地形地質に即した施工を行うため数量に増減が生じた。
掘削の結果及び材料等の精算により各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

○成績評定の結果

評定点 80点