

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
松葉川 2 号林道改良工事		高知県高岡郡四万十町日野地 松葉川山国有林3019林班		林道工事	延長34.5m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
17,142,000円	15,050,780円	令和3年8月5日	高知県高岡郡四万十町平串 5 8 4 (有) 三浦建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,800,000円	令和3年8月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 2月10日 ・変更後の契約金額(税抜き) 16,300,000円
- ・変更の理由 床掘及び材料等の精算のため、単価変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○成績評定の結果

評定点 78点