

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
堂ヶ森林業専用道新設工事		高知県高岡郡四万十町足谷山国有林2028林班		林道工事	延長120.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
28,878,000円	25,472,830円	令和3年7月6日	高知県高岡郡四万十町十川136 (有)松元建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,200,000円	令和3年7月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,360,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、岩盤が出現したため、コンクリート擁壁を土砂基礎タイプから岩盤基礎タイプへ変更した。
床掘の結果、岩盤が出現したためブロック積基礎工を取りやめた。
山側からの出水が見られないため、RC横断溝及び袖コンクリートを取りやめた。
地山が堅固であり、洗掘のおそれがないため、木製溝渠吐口保護工を取りやめた。
床掘及び材料等の精算のため、単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○成績評定の結果

評定点 78点