

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
春ヶ谷林道災害復旧工事		高知県安芸郡北川村落合中畝山国有林1043林班		林道工事	延長30.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
23,352,000円	20,559,910円	令和3年8月18日	高知県安芸郡田野町2738-8 (有)金本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
23,200,000円	令和3年8月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 25,400,000円
- ・変更の理由 呑口側面及び底面に礫が確認されたことから、常水の路体への浸透を防ぐ目的として、底張コンクリートが新規工種となった。
床掘中に掘削面から湧水が確認されたことから、床堀の阻害となる湧水を速やかに排除するため、水替工が新規工種となり、工事完成後の路体からの湧水排除を目的として集水管暗渠工が新規工種となった。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○成績評定の結果

評定点 80点