

(一般競争入札)

令和 3 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 5 月 17 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 小笠原 建夫

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------|--------|
| 名野谷225林業専用道新設工事(明許) | | 高知県吾川郡いの町皆又谷山国有林225林班 | | 林道工事 | 延長140.0m 幅員3.5m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 30,092,000円 | 26,553,530円 | 令和3年7月9日 | 高知県高知市桜馬場8-20 (株)晃立 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 29,500,000円 | 令和3年7月 | 令和4年2月 | | | | |

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 2月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,100,000円
- ・変更の理由
 - ・残土処理場の土砂流出防止のため排水施設(新規工種)の追加を行った。
 - ・土工及び材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

○成績評定の結果

評定点 80点