

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 8 月 5 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
鈴ヶ森林道災害復旧工事（翌債）		高知県高岡郡津野町北川		林道工事	延長10.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
4,443,000円		令和4年2月25日	高知県高岡郡津野町船戸4969 (有) 谷脇工業			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
4,250,000円	令和4年2月	令和4年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 7月 5日 ・変更後の契約金額（税抜き）5,110,000円
- ・変更の理由 床掘及び材料等の精算のため、単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 7月

○成績評定の結果

評定点 75点