

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 22 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
長滝林業専用道新設工事（明許）		高知県安芸郡馬路村馬路 長滝檜立山国有林2218林班		林道工事	延長 157.5m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
47,238,000円	41,849,270円	令和4年5月12日	高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-120 湯浅建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
47,000,000円	令和4年5月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月 3日
- ・変更後の契約金額（税抜き）47,000,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰することができない事由による工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月 7日
- ・変更後の契約金額（税抜き）49,400,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘の結果、基礎地盤の土質変更による擁壁タイプの変更及びブロック基礎工の新規工種追加。
 - ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○成績評定の結果

評定点 81点