

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 17 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
竹屋敷林道改良工事 (国債)		高知県安芸郡北川村竹屋敷		林道工事	延長71.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
45,212,000円	40,038,050円	令和4年2月28日	徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1 多田工業(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
45,000,000円	令和4年3月	令和5年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月 1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,500,000円
- ・変更の理由 擁壁工床掘実行の結果、岩盤線が確認されたことにより構造変更したことによる新規工種。(GW-L-I-S)  
排水施設については現地確認の結果、構造変更したことによる新規工種。  
その他構造物については現地に適合するよう施工した結果、数量増減及び単価変更が生じた。  
変更延長161.0m
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○成績評定の結果

評定点 79点