

(一般競争入札)

令和 3 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 2 月 1 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 藤平 康則

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
上ヶ成山林業専用道新設工事(翌債)		愛媛県東温市荒谷山国有林30林班		林道工事	延長100m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
23,747,000円	20,910,580円	令和4年3月22日	愛媛県松山市食場町甲167番地5 株式会社 坂本重機建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,000,000円	令和4年3月	令和4年12月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年12月 7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 22,000,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長(集中豪雨及び台風14号による通勤路の被災)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 20,840,000円
- ・変更の理由
  - ・路体の土砂流出防止のため排水施設(新規工種)の追加を行った。
  - ・現場内の発生土だけでは路体の構築が出来なかったため、現場外より土砂を運搬し路体の構築を行った(新規工種)。
  - ・土工及び材料等の精算により単価変更が生じた。
  - ・現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○成績評定の結果

評定点 77点