

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 17 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
猿押林道改良工事（明許）		高知県安芸市 下山 猿押山国有林2林班外		林道工事	延長1,150m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
61,054,000円	54,203,030円	令和4年5月12日	高知県吾川郡仁淀川町寺村1837 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
61,000,000円	令和4年5月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）62,600,000円
- ・変更の理由 舗装工施工部のL型側溝から谷部へ雨水等を排水する箇所が生じたことからU型側溝を新規工種として施工した。
舗装工箇所にカーブが多いことから安全施設としてカーブミラーを新規工種として設置した。
ガードレール及びガードレール基礎工について、現地に適合するよう施工した結果、数量増となった。
現地に適合するよう各工種施工の結果、数量増減となった。
変更延長1,097m
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○成績評定の結果

評定点 77点