

(一般競争入札)

令和 4 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 5 年 1 月 27 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 志賀 照幸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
柞多尾62林業専用道改良工事（明許）		香川県仲多度郡まんのう町柞多尾国有林62林班		林道工事	延長140.0m 幅員4.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
11,048,000円	9,855,070円	令和4年7月28日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
10,300,000円	令和4年7月	令和5年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年12月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）10,910,000円
- ・変更の理由
 - ・表面水による路面浸食確認箇所へ、木製路面排水工を新規工種追加。
 - ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
 - ・現地地形等に即して施工するための数量増減。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○成績評定の結果

評定点 81点