

(一般競争入札)

令和 4 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 2 月 7 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 小笠原 建夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥南川林道改良工事 (明許)		高知県吾川郡いの町寺川奥南川山国有林 2 7 2 林班外		林道工事	延長332.5m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
22,184,000円	19,891,500円	令和4年7月11日	高知県高知市高須東町6番5号 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,000,000円	令和4年7月	令和5年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,400,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量変更、単価変更、新規工種が生じた。
変更後の延長 301.3m
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 1月

○成績評定の結果

評定点 86点