

(一般競争入札)

令和 4 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 3 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
井地山林業専用道新設工事		高知県香美市物部町久保 井地山国有林43林班		林道工事	延長140.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
28,117,000円	25,317,330円	令和4年7月5日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有) 西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,000,000円	令和4年7月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,550,000円
- ・変更の理由 切土の結果、軟岩Ⅱが岩盤の一部に現れたため、新規工種追加。
資材の現地調達が可能となったため、コンクリート擁壁から転石練石積Ⅱへ変更。
床掘の結果、岩盤が出現しなかったため、底張コンクリートの新規工種追加。
現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○成績評定の結果

評定点 80点