

(一般競争入札)

令和 4 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大管山林道災害復旧工事		高知県高岡郡津野町北川		林道工事	延長32.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
22,110,000円	19,880,870円	令和4年6月16日	高知県高知市山ノ端町219-9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,300,000円	令和4年6月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 1月30日
- ・変更後の契約金額（税抜き）21,300,000円
- ・変更の理由 不測の事態が発生したことにより、工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き）24,200,000円
- ・変更の理由 現地に即した施工をしたため数量に増減が生じた。
資機材・施工方法等の見直しにより、単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○成績評定の結果

評定点 76点