

(一般競争入札)

令和 4 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
鈴ヶ森林道改良工事		高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川島ノ川山国有林3223林班外		林道工事	延長700.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
25,529,000円	22,914,980円	令和4年9月16日	高知県高知市山ノ端町219-9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
24,300,000円	令和4年9月	令和5年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 25,500,000円
- ・変更の理由
  - ・当初設計箇所より運搬距離が短い箇所で残土処理場が確保できたことから、単価変更が生じた。
  - ・現地に即した施工の結果数量の増となった。
  - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○成績評定の結果

評定点 73点