

(一般競争入札)

令和 4 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 8 月 28 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西の川林道災害復旧工事（翌債）		高知県安芸市古井		林道工事	延長80.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
65,308,000円	59,089,180円	令和4年8月2日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
64,800,000円	令和4年8月	令和5年5月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 5月15日 ・変更後の契約金額（税抜き）64,800,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 8月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 7月20日 ・変更後の契約金額（税抜き）64,800,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 8月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 8月14日 ・変更後の契約金額（税抜き）68,000,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形・地質に即して施工するための数量増減
 - ・床掘数量等の精算による単価変更
 - ・盛土・残土等の運搬条件変更による単価変更及び、仮置土運搬を新規工種として追加
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 8月

○成績評定の結果

評定点 72点