

(一般競争入札)

令和 4 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 6 月 6 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
堂ヶ森林業専用道新設工事		高知県高岡郡四万十町足谷山国有林2028林班		林道工事	延長160.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
26,137,000円	23,524,590円	令和4年8月1日	高知県高岡郡四万十町十川136 (有)松元建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,500,000円	令和4年8月	令和5年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月 9日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 30,000,000円
- ・変更の理由 起点付近に切土により発生した土砂の仮置場がないことから、仮置土運搬を追加した。
工事支障木の処理が必要となり、処理費用を追加した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 5月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 5月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,400,000円
- ・変更の理由 現地に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
床掘、資材等を精算した結果、単価に変更が生じた。
現地に即した施工となるため、新規工種を追加した。
現地状況を精査した結果、当初契約工種の一部を取り止めとした。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 5月

○成績評定の結果

評定点 82点