

(一般競争入札)

令和 4 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 12 月 5 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西又東又林道災害復旧工事（翌債）		高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 西又東又山国有林2127林班		林道工事	延長30.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
29,226,000円	26,321,860円	令和5年3月24日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-82 魚梁瀬産業(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,000,000円	令和5年3月	令和6年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年 6月12日
- ・変更後の契約金額（税抜き）29,381,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年11月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）30,600,000円
- ・変更の理由
  - ・ICT活用工事として施工したことにより、各種経費の補正を行った。
  - ・現地の地形、地質に即して施工したことによる各種数量の増減、床掘数量等の精算による単価の変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○成績評定の結果

評定点 82点