

(一般競争入札)

令和 4 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年12月27日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
井地山林業専用道新設工事(国債)		高知県香美市物部町久保 井地山国有林43林班		林道工事	延長140.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
37,532,000円	33,851,240円	令和5年3月23日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有) 西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
37,300,000円	令和5年3月	令和6年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 37,747,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年12月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 38,600,000円
- ・変更の理由 切土の結果、軟岩Ⅱが現れたため、一部新規工種となった。
木材集積場が未成であるため、安全上の観点から法面処理を実施した。
運搬残土距離等の精算のため単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○成績評定の結果

評定点 77点