

(一般競争入札)

令和 5 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 1 月 10 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
藤山林道災害復旧工事 (明許)		高知県四万十市西土佐藤ノ川 藤山国有林2001林班		林道工事	延長30.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
23,691,000円	21,310,670円	令和5年6月13日	高知県四万十市西土佐用井815 (株)西土佐建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
23,500,000円	令和5年6月	令和6年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年12月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 24,100,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即した施工をした結果、各種数量に増減が生じた。
材料等の精算、床掘等の結果、運搬距離等の変更により、各種単価に変更が生じた。
擁壁工設置に伴い、転落防止措置が必要となったため、新規工種としてガードレールを施工した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年12月

○成績評定の結果

評定点 78点