

(一般競争入札)

令和 5 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 6 年 1 月 15 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 志賀 照幸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
柞多尾62林業専用道改良工事（明許）		香川県仲多度郡まんのう町字塩入柞多尾国有林62は林小班外		林道工事	延長162.8m 幅員4.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
13,034,000円	11,637,060円	令和5年8月10日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,300,000円	令和5年8月	令和6年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年12月18日
- ・変更後の契約金額（税抜き）12,640,000円
- ・変更の理由 「令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取り扱いについて」の運用に係る請負代金額の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年12月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き）12,420,000円
- ・変更の理由
  - ・現地に即した施工とするため、新規工種を追加した。
  - ・現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 1月

○成績評定の結果

評定点 86点