

(一般競争入札)

令和 5 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 2 月 19 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大道林道改良工事（明許）		高知県高岡郡四万十町大道箱山国有林2058林班		林道工事	延長11.5m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
4,894,000円		令和5年8月4日	高知県高岡郡四万十町十川136 (有)松元建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
4,800,000円	令和5年8月	令和5年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年12月13日
- ・変更後の契約金額（税抜き）6,600,000円
- ・変更の理由
 - ・受注者の責によらない事由により工程に遅延が生じたことから、無償工期延期をした。
 - ・資材運搬路等の路肩が欠損したことから、工事車両の通行確保等を図るため新規工種を追加した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 1月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）6,500,000円
- ・変更の理由
 - ・現地に即して施工した結果、数量に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 2月

○成績評定の結果

評定点 76点