

(一般競争入札)

令和 5 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 3 月 29 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
蛇谷林道改良工事（明許）		高知県安芸郡北川村弘瀬 蛇谷山国有林1107林班		林道工事	延長280.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
27,244,000円	24,467,240円	令和5年12月13日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,150,000円	令和5年12月	令和6年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月 8日
- ・変更後の契約金額（税抜き）27,540,000円
- ・変更の理由 令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取り扱いについて」の運用による変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月19日
- ・変更後の契約金額（税抜き）26,900,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工したことによる単価の変更、各種数量の増減及び施工延長の増加。 変更後の延長390.0m
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月

○成績評定の結果

評定点 79点