

(一般競争入札)

令和 5 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 6 月 14 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
新道山林道災害復旧工事（明許）		高知県高岡郡中土佐町上ノ加江新道山国有林3083林班		林道工事	延長68.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
67,517,000円	61,172,690円	令和5年6月13日	高知県高岡郡四万十町平串584番地 (有)三浦建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
67,400,000円	令和5年6月	令和6年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月22日
- ・変更後の契約金額（税抜き）67,400,000円
- ・変更の理由 ・受注者の責めに帰することができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 5月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 5月29日
- ・変更後の契約金額（税抜き）62,200,000円
- ・変更の理由
  - ・コンクリート擁壁について床掘した結果、岩盤が出現したため、形式を変更することとした
  - ・大雨の影響により、工事車両が通行する林道の路肩決壊が発生したことから、安全に通行できるよう盛土および大型土のうを施工することとした
  - ・床掘数量および材料等の精算により単価変更が生じた
  - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 5月

○成績評定の結果

評定点 81点