

(一般競争入札)

令和 5 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 7 月 8 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 坂本 伸一郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
杉熊林道災害復旧工事（翌債）		高知県香美市物部町別府 杉ノ熊山国有林69林班外		林道工事	延長45.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
32,473,000円	29,244,330円	令和5年10月30日	高知県香美市物部町大栃1396 (有) 西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
32,200,000円	令和5年10月	令和6年6月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 1月23日
- ・変更後の契約金額（税抜き）33,530,000円
- ・変更の理由 令和5年4月から適用する、森林整備保全事業設計積算要領等に係る取り扱いについての運用による変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 6月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月 5日
- ・変更後の契約金額（税抜き）30,900,000円
- ・変更の理由 災-1工区山側が崩壊したため新規工種として崩土石取除きを追加した。
現地の地形、地質に即して施工した結果、各種数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 6月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 6月24日
- ・変更後の契約金額（税抜き）30,600,000円
- ・変更の理由 施工実態に合わせて足場工をキャットウォークに変更した。
現地の地形・地質に即して施工した結果、各種数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 6月

○成績評定の結果

評定点 77点