

(一般競争入札)

令和 5 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 10 月 28 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
中の川林道災害復旧工事（明許）		高知県南国市中の川 中の川山国有林99林班		林道工事	延長30.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
34,068,000円	30,710,490円	令和6年5月7日	高知県吾川郡仁淀川町寺村1459 (株)不二土木			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
33,300,000円	令和6年5月	令和7年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年10月15日 ・変更後の契約金額（税抜き）33,700,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量変更、単価変更が生じた。
台風10号等の豪雨により路面流出等が発生したため、新規工種が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年2月

○成績評定の結果

評定点 83点