

(一般競争入札)

令和 5 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 2 月 7 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 坂本 伸一郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
宇筒舞林道90線災害復旧工事（明許）		高知県香美市物部町仙頭 宇筒舞山国有林90林班		林道工事	延長28.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
21,375,000円	19,210,520円	令和6年4月18日	高知県香美市物部町大栃 2 2 7 2 - 3 片田丸吉建設工業（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,150,000円	令和6年4月	令和6年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年12月 9日
- ・変更後の契約金額（税抜き）24,250,000円
- ・変更の理由 暗渠設置箇所谷の状況等を勘案して、枝条止工を追加した。（新規工種）
新規工種の施工に要する追加期間等、受注者に責のない事由による工期の延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 1月24日
- ・変更後の契約金額（税抜き）29,050,000円
- ・変更の理由 現地に即した施工とするため、資材の変更及び追加により、単価変更等が生じた。
施工上必要な工種及び仮設資材を新たに追加した。
現地の地形・地質に即して施工した結果、各種数量の増減が生じた。
変更後の延長 27.0m
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 1月

○成績評定の結果

評定点 81点