令和 7年 3月 28日

分任支出負担行為担当官 安芸森林管理署長 石原 敬史

I -	事 名	施工	場所	工事種別	工事概要	入札方式
西の川林道災害復旧工事 (明許)		高知県安芸市古井 西	ノ川山国有林36林班	林道工事	延長43.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
34, 428, 000円	31,034,140円	令和6年5月7日	高知県室戸市羽根町乙1260-2 竹崎・藤原経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34, 300, 000円	令和6年5月	令和7年2月				

- ○契約変更を行った場合(第1回変更)
 - ·変更契約年月日 令和 7年 2月18日 ·変更後の契約金額(税抜き)34,300,000円
 - ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長 ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 3月
- ○契約変更を行った場合(第2回変更)
 - ・変更契約年月日 令和 7年 3月14日 ・変更後の契約金額(税抜き)33,500,000円・変更の理由 ・現地の地形、地質に即して施工するための数量変更
 - - ・床掘数量等の精算による単価変更
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 3月
- ○成績評定の結果 評定点 79点